



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022  
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"  
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** A.O.U. Sassari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

**Intervento:** Tomografo a Risonanza Magnetica - RMN A 1,5 T (MRI) - P.O. SS Annunziata

**CUP:** H84E22001140006

<b>Importo PNRR</b>	900 000,00
<b>Importo RAS</b>	-
<b>Importo totale</b>	<b>900 000,00</b>

### Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2021	2° anno 2022	3° anno 2023
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>		450 000,00 €	450 000,00 €
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>		- €	- €
<b>Avanzamento procedurale</b>		1° anno 2022	2° anno 2023
Nomina RUP	lug-21		
Assegnazione CUP ai progetti		giu-22	
<b>Procedura di gara fornitura - pubblicazione</b>			
Pubblicazione della gara d'appalto	lug-21		
<b>Procedura di gara fornitura - aggiudicazione</b>			
Proposta di aggiudicazione	dic-20		
Aggiudicazione	gen-21		
<b>Contratti</b>			
Stipulazione contratti con il fornitore	ago-21		
<b>Lavori edili propedeutici all'installazione</b>			
Consegna lavori		ago-22	
Esecuzione lavori		ago-22	
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione		ago-22	
Consegna locali			
<b>Fornitura apparecchiature e collaudi</b>			
Esecuzione fornitura			
Verifica conformità e collaudi			
<b>Installazione e operatività</b>			dic-23

**Data:**

**Firma del RUP**