



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda Ospedaliera Universitaria Arnas - G. Brotzu

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Acceleratore Lineare - P.O. Oncologico Armando Businco

CUP: C24E22000500006

Importo PNRR	2.000.000,00
Importo RAS	305.000,00
Importo totale	2.305.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario fondi PNRR	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €
Avanzamento finanziario fondi Regionali	152.500,00 €	152.500,00 €	- €
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
Procedura di gara fornitura - pubblicazione			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
Procedura di gara fornitura - aggiudicazione			
Autorizzazione a contrarre		genn- giug-2023	
Aggiudicazione		genn- giug-2023	
Contratti			
Stipulazione contratti con il fornitore		genn- giug-2023	
Lavori edili propedeutici all'installazione			
Consegna lavori		set-23	
Esecuzione lavori		ott-dic23	gen-giug- 24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione			lug-24
Consegna locali			lug-24
Fornitura apparecchiature e collaudi			
Esecuzione fornitura			ago-sett-24
Verifica conformità e collaudi			ott-dic-24
Installazione e operatività			dic-24

Data:

Firma del RUP