



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Ecotomografo Multidisciplinare - P.O. Civile di Alghero

| | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| CUP: B14E22000750006 | Importo PNRR | 82.000,00 |
| | Importo RAS | - |
| | Importo totale | 82.000,00 |

| Cronoprogramma procedurale e finanziario | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | 41.000,00 € | 41.000,00 € | - € |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | - € | - € | - € |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Nomina RUP | giu-22 | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | |
| Procedura di gara fornitura - pubblicazione | | | |
| Pubblicazione della gara d'appalto | dic-22 | | |
| Adesione Convenzione CONSIP | | | |
| Adesione Convenzione | lug-ott-2022 | | |
| Emissione Ordine | lug-ott-2022 | | |
| Contratti | | | |
| Stipulazione contratti con il fornitore | ott-dic-2022 | | |
| Lavori edili propedeutici all'installazione | | | |
| Consegna lavori | N.A. | | |
| Esecuzione lavori | N.A. | | |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione | N.A. | | |
| Consegna locali | N.A. | | |
| Fornitura apparecchiature e collaudi | | | |
| Esecuzione fornitura | ott-22 | giu-23 | |
| Verifica conformità e collaudi | ott-22 | giu-23 | |
| Installazione e operatività | | | dic-24 |

Data:

Firma del RUP

Coordinamento progettualità Ingegneria Clinica
Ing. Bruno Pinna