



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: A.O.U. Cagliari

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: Gamma Camera - Policlinico Universitario "Duilio Casula"

CUP: G34E22000460008

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Importo PNRR | 525.000,00 |
| Importo RAS | 120.000,00 |
| Importo totale | 645.000,00 |

Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | 262.500,00 € | 262.500,00 € | - € |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | 60.000,00 € | 60.000,00 € | - € |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Nomina RUP | giu-22 | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | |
| Procedura di gara fornitura - pubblicazione | | | |
| Pubblicazione della gara d'appalto | dic-22 | | |
| Procedura di gara fornitura - aggiudicazione | | | |
| Proposta di aggiudicazione | CONSIP | | |
| Aggiudicazione | CONSIP | | |
| Contratti | | | |
| Stipulazione contratti con il fornitore | | mar-23 | |
| Lavori edili propedeutici all'installazione | | | |
| Consegna lavori | | apr-23 | |
| Esecuzione lavori | | ott-23 | |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione | | ott-23 | |
| Consegna locali | | ott-23 | |
| Fornitura apparecchiature e collaudi | | | |
| Esecuzione fornitura | | dic-23 | |
| Verifica conformità e collaudi | | dic-23 | |
| Installazione e operatività | | | feb-24 |

Data: