



**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

**Intervento:** Ecotomografo Ginecologico - P.O. NS di Bonaria di San Gavino

**CUP:** B14E22000790006

<b>Importo PNRR</b>	82.000,00
<b>Importo RAS</b>	-
<b>Importo totale</b>	<b>82.000,00</b>

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	41.000,00 €	41.000,00 €	- €
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	- €	- €	- €
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
<b>Procedura di gara fornitura - pubblicazione</b>			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
<b>Adesione Convenzione CONSIP</b>			
Adesione Convenzione	ott-22	mar-23	
Emissione Ordine	ott-22	mar-23	
<b>Contratti</b>			
Stipulazione contratti con il fornitore		gennaio-giugno 2023	
<b>Lavori edili propedeutici all'installazione</b>			
Consegna lavori	N.A.		
Esecuzione lavori	N.A.		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione	N.A.		
Consegna locali	N.A.		
<b>Fornitura apparecchiature e collaudi</b>			
Esecuzione fornitura		gennaio-dicembre 2023	
Verifica conformità e collaudi		gennaio-dicembre 2023	
<b>Installazione e operatività</b>			dic-24

**Data:**

**Firma del RUP**

**Coordinamento progettualità Ingegneria Clinica**  
**Ing. Martina Balloccu**

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un'ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP. La gara bandita nel primo semestre del 2022 non risulta ad oggi ancora aggiudicata e fruibile